

MODELO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO MENSAL/AGOSTO		
1 – IDENTIFICAÇÃO		
Nº do Processo Originário 142.239/2020 1ª Aditivo nº 178.862/2020 2ª Aditivo nº 116.883/2021 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020	Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CNPJ: 01.806.908/0001-50	Entidade Beneficiada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	Gestor/Presidente: Claudio Rodrigo de Oliveira
Endereço: Rua Henriqueta Assunção nº 48 – Setor Central –Rio Verde CEP: 75.901-550		Telefone: (11) 3003-2433 E-mail : prestacaodecontas@ciee.org.br
1.1	Identificação do objeto/nome da oferta: Recrutamento e contratação de estagiários. Nível de Proteção Social da Oferta: Proteção Social Básica Quantidade de usuários proposto no Plano: 90 estagiários	
1.2	Valor Total empenhado de Recursos a serem repassados: R\$ 767.569,82 Valor Mensal a ser repassados: R\$ 63.964,15	
2 – RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		

2.1	<p>Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho):</p> <p>1 – TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS; 2 – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO; 3 – TREINAMENTO/ DESENVOLVIMENTO DOS ESTAGIÁRIOS / CURSOS EAD; 5 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES/ VERIFICAÇÃO ESCOLAR; 6- TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO DOS SUPERVISORES;</p>
2.2	<p>RELATÓRIO -Ações Executadas (implantação da oferta, comparando-se o previsto no plano trabalho aprovado com o efetivamente executado):</p> <p>1 – TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS; <i>(Via on line) Obtivemos junto ao Parceiro público as características da abertura de vagas, e a partir do nosso banco de dados foram efetuados os encaminhamentos necessários, estamos disponibilizando em anexo o relatório com as datas de abertura de vagas e a relação de estagiários já contratados.</i></p> <p>2 - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO; <i>(Via presencial) Elaboramos a marcação dos Termos de Compromisso de Estágio, disponibilizamos o seguro obrigatório contra acidentes pessoais conforme art. 9º Lei 11.788/2008, estamos encaminhando em anexo a relação de pagamento dos estagiários contratados no período.</i></p> <p>3 – TREINAMENTO/ DESENVOLVIMENTO DOS ESTAGIÁRIOS / CURSOS EAD; <i>(Via on-line) Disponibilizamos a plataforma CIEE Saber Virtual, com cursos objetivando o desenvolvimento profissional dos estagiários, estamos encaminhando em anexo a relação dos cursos para acesso aos jovens.</i></p> <p>5 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES/ VERIFICAÇÃO ESCOLAR; <i>(Não houve) Nos meses de Março e Agosto, são verificados junto às Instituições de Ensino a regularidade escolar dos estagiários.</i></p> <p>6- TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO DOS SUPERVISORES; <i>(Via on-line)Disponibilizamos para os supervisores as instruções sobre o preenchimento dos relatórios conforme previsto em Lei, caso seja necessário podemos realizar encontros virtuais e ou presenciais para sanar os principais aspectos da Lei de Estágio.</i></p>
2.3	<p>Objetivos alcançados até o momento: Até a competência de Agosto/21, foram efetuadas 14 contratações, ressaltamos que o previsto no termo de colaboração/plano de trabalho é de até 90 estagiários.</p> <p>Ressaltamos que cabe ao Parceiro Público, disponibilizar a oportunidade de vagas para que ocorra o preenchimento das 90 vagas previstas no termos de colaboração.</p> <p>Segue o link da publicação da parceria, cumprindo a legislação da Lei 13.019/14 art.11º.</p> <p>https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/transparencia-prefeitura-municipal-de-rio-verde/</p>
2.4	<p>Dificuldades encontradas:</p> <p>No Plano de Trabalho consta a contratação de 90 estagiários, porém até a competência de Agosto/21, só foram contratados 14 estagiários.</p>
2.5	<p>Soluções adotadas:</p>

	O CIEE sempre está em contato com o parceiro público, a fim de efetuar o preenchimento das vagas.
2.6	Justificativas de atrasos e/ou ações não executadas: As 90 vagas ainda não foram preenchidas em decorrência da falta de abertura da vagas junto ao CIEE,por parte do Parceiro Público;
2.7	Ações a Executar: O preenchimento da totalidade de vagas previstas no plano de trabalho/termo de colaboração.
2.8	Data prevista para conclusão dos serviços: De Janeiro/2021 a Dezembro/2021
2.9	Ações Executadas Fora do Plano/Justificar:

3 – RESUMO

QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS MENSALMENTE:	FINANCEIRO EXECUTADO MENSALMENTE:
Janeiro -	Janeiro -
Fevereiro -	Fevereiro -
Março - 7 estagiários	Março - R\$ 5.113,47
Abril - 11 estagiários	Abril - R\$ 8.047,27
Mai - 11 estagiários	Mai - R\$ 8.047,27
Junho - 9 estagiários	Junho - R\$ 7.315,70
Julho - 15 estagiários	Julho - R\$ 10.863,55
Agosto - 14 estagiários	Agosto - R\$ 10.131,98
Setembro -	Setembro -
Outubro -	Outubro -
Novembro -	Novembro -
Dezembro -	Dezembro -

4 – OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS DA OSC:

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decreto Municipal nº 212/2017.

5 – ENCAMINHAMENTO

À Gestora da Parceria, para conhecimento e providências.

DocuSigned by:

Francelina Romera Cabral

977D57C66A11409...

Rio Verde, 26 de Agosto de 2021

DocuSigned by:

Claudio Rodrigo de Oliveira

5ED2B61962AE46A...

Representante Legal

ANEXOS

**6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ANEXO À EXECUÇÃO DE METAS MENSAL
PRINT DAS PUBLICAÇÕES NO SITE OU FACEBOOK, LISTAGEM GERAL DE USUÁRIOS/FREQUÊNCIA, RELAÇÃO DOS
PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OPTATIVAS/LISTA DE ESTAGIÁRIOS**

BR

Estudantes

Empresas

Instituições de Ensino

BLOG

CIEE EDUCAÇÃO INTEGRATIVA

INICIATIVAS

TV

A+ A- | ACESSIBILIDADE ATENDIMENTO BUSCA

TRANSPARÊNCIA

Acessar / Cadastrar

Prefeitura Municipal de Rio Verde

LINKS IMPORTANTES

[Documentos da Parceria](#)

[Relatórios de Execução do Objeto](#)

Fale com o CIEE

Principal

Institucional

Atendimento

CHAT

[Transparência – Prefeitura Municipal de Rio Verde | CIEE](#)