

<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO MENSAL</b>	
<b>1 – IDENTIFICAÇÃO</b>	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2/2022</b>	<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
<b>CNPJ:</b> 34.870.246/0001-36,	<b>Entidade Beneficiada:</b> CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
<b>Endereço:</b> Av. Fab, n. 900, Centro – CEP: 68906-907	<b>Gestor/Presidente:</b> Julio Cesar Da Silva
	<b>Telefone:</b> (11) 3003-2433
	<b>E-mail :</b> prestacaodecontas@cjee.org.br
<b>1.1</b>	<b>Identificação do objeto:</b> O presente Termo de Colaboração tem por objeto a seleção de agência de integração para oferta de estágio a estudantes, regularmente matriculados em instituições de ensino superior, chamados de acordo com a necessidade do TCE/AP, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo.
	<b>Quantidade de usuários proposto no Plano:</b> 50 estagiários
<b>1.2</b>	<b>Valor Total empenhado de Recursos a serem repassados:</b> R\$ 49.750,00
	<b>Valor Mensal a ser repassados:</b> R\$ 597.000,00
<b>2 – RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<b>2.1</b>	<b>Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho):</b> 1 – TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS; 2 – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO; 3 – TREINAMENTO/ DESENVOLVIMENTO DOS ESTAGIÁRIOS / CURSOS EAD;

2.2	<p><b>RELATÓRIO -Ações Executadas (implantação da oferta, comparando-se o previsto no plano trabalho aprovado com o efetivamente executado):</b></p> <p>1 – TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS; (Via on line) Obtivemos junto ao Parceiro público as características da abertura de vagas, e a partir do nosso banco de dados foram efetuados os encaminhamentos necessários, estamos disponibilizando em anexo o relatório com as datas de abertura de vagas e a relação de estagiários já contratados.</p> <p>2 - A CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO; (Via presencial) Elaboramos a marcação dos Termos de Compromisso de Estágio, disponibilizamos o seguro obrigatório contra acidentes pessoais conforme art. 9º Lei 11.788/2008, estamos encaminhando em anexo a relação de pagamento dos estagiários contratados no período.</p> <p>3 – TREINAMENTO/ DESENVOLVIMENTO DOS ESTAGIÁRIOS / CURSOS EAD; (Via on-line) Disponibilizamos a plataforma CIEE Saber Virtual, com cursos objetivando o desenvolvimento profissional dos estagiários, estamos encaminhando em anexo a relação dos cursos para acesso aos jovens.</p>
2.3	<p><b>Objetivos alcançados até o momento:</b> Até a competência de Setembro/22, foram efetuadas 30 contratações, ressaltamos que o previsto no termo de colaboração/plano de trabalho é de até 50 estagiários.</p> <p>Ressaltamos que cabe ao Parceiro Público, disponibilizar a oportunidade de vagas para que ocorra o preenchimento das 50 vagas previstas no termos de colaboração.</p> <p>Segue o link da publicação da parceria, cumprindo a legislação da Lei 13.019/14 art.11º .</p> <p><a href="https://www.google.com/url?q=https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/tribunal-de-contas-do-estado-d-o-amapal&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1669129358432698&amp;usq=AOvYaw2o8WFIcZSe865dN9GVfWig">https://www.google.com/url?q=https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/tribunal-de-contas-do-estado-d-o-amapal&amp;sa=D&amp;source=editors&amp;ust=1669129358432698&amp;usq=AOvYaw2o8WFIcZSe865dN9GVfWig</a></p>
2.4	<p><b>Dificuldades encontradas:</b> No Plano de Trabalho consta a contratação de 50 estagiários, porém até a competência de Setembro/22, só foram contratados 30 estagiários.</p>
2.5	<p><b>Soluções adotadas:</b> O CIEE sempre está em contato com o parceiro público, a fim de efetuar o preenchimento das vagas.</p>
2.6	<p><b>Justificativas de atrasos e/ou ações não executadas:</b> As 50 vagas ainda não foram preenchidas em decorrência da falta de abertura de vagas junto ao CIEE, por parte do Parceiro Público;</p>
2.7	<p><b>Ações a Executar:</b> O preenchimento da totalidade de vagas previstas no plano de trabalho/termo de colaboração.</p>
2.8	<p><b>Data prevista para conclusão dos serviços:</b> De Agosto/22 a Agosto/2023</p>

**2.9 Ações Executadas Fora do Plano/Justificar:**

**3 – RESUMO**

QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS MENSALMENTE:

Janeiro -  
Fevereiro -  
Março -  
Abril -  
Maio -  
Junho -  
Julho -  
Agosto -  
Setembro - 30 estagiários  
Outubro -  
Novembro -  
Dezembro -

FINANCEIRO EXECUTADO MENSALMENTE:

Janeiro -  
Fevereiro -  
Março -  
Abril -  
Maio -  
Junho -  
Julho -  
Agosto -  
Setembro - R\$ 29.850,00  
Outubro -  
Novembro -  
Dezembro -

**4 – OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS DA OSC:**

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014.

**5 – ENCAMINHAMENTO**

À Gestora da Parceria, para conhecimento e providências.

DocuSigned by:  
*Dione Palluta*  
ID:ABE1DEA234470

São Paulo, 22 de Novembro de 2022

DocuSigned by:

*Julio Cesar da Silva*  
1E35614920E491

Representante Legal

**ANEXOS**

**6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ANEXO À EXECUÇÃO DE METAS MENSAL  
PRINT DAS PUBLICAÇÕES NO SITE OU FACEBOOK, LISTAGEM GERAL DE USUÁRIOS/FREQUÊNCIA, RELAÇÃO DOS  
PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OPTATIVAS/LISTA DE ESTAGIÁRIOS**

The image is a screenshot of a web browser displaying the transparency page of the Tribunal de Contas do Estado do Amapá. The browser's address bar shows the URL: <https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/lei-da-transparencia/transpa...>. The page features a navigation menu with links for 'Para você', 'Para empresas', and 'Para instituições de ensino'. A search bar with the text 'Busca' and an 'Entrar' button is located in the top right. The main content area includes the CIEE logo and the text 'TRANSPARÊNCIA'. Below this, the title 'Transparência - Tribunal de Contas do Estado do Amapá' is displayed. A section titled 'DOCUMENTOS DA PARCERIA' contains a list of documents: 'Plano de Trabalho', 'Publicação do Diário Oficial', 'Edital de Chamamento', and 'Termo de Colaboração'. A WhatsApp icon is visible in the bottom right corner of the page content.