

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**

Unidade Executora: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Termo de Colaboração: Termo de Colaboração nº 01/2021  
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia- ALERO  
Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

FÍSICO							
Item	Previsão Plano de trabalho	Descrição	Unidade	No Período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	200	Operacionalização de programa de estágio comp. 02/22 e 03/22	Unidade	198	198	198	198
1	200	Operacionalização de programa de estágio comp. 04/22	Unidade	135	135	135	135
1	200	Operacionalização de programa de estágio comp. 05/22	Unidade	158	158	158	158
1	200	Operacionalização de programa de estágio comp. 06/22	Unidade	179	179	179	179
1	200	Operacionalização de programa de estágio comp. 07/22	Unidade	180	180	180	180
1	200	Operacionalização de programa de estágio comp. 08/22	Unidade	191	191	191	191
1	200	Operacionalização de programa de estágio comp. 09/22	Unidade	204	204	204	204
1	200	Operacionalização de programa de estágio comp. 10/22	Unidade	195	195	195	195
1	200	Operacionalização de programa de estágio comp. 11/22	Unidade	195	195	195	195
1	200	Operacionalização de programa de estágio comp. 12/22	Unidade	195	195	195	195
<b>TOTAL:</b>				<b>1830</b>	<b>1830</b>	<b>1830</b>	<b>1830</b>

**FINANCEIRO**

Item	Meta	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
1	ESTÁGIO COMP.02 E 03/22	235.340,52		-	235.340,52	235.340,52		-	235.340,52
2	ESTÁGIO COMP 04/22	215.501,26			215.501,26	215.501,26			450.841,78
3	ESTÁGIO COMP 05/22	241.971,32			241.971,32	241.971,32			692.813,10
4	ESTÁGIO COMP 06/22	266.324,23			266.324,23	266.324,23			959.137,33
5	ESTÁGIO COMP 07/22	274.628,01			274.628,01	274.628,01			1.233.765,34
7	ESTÁGIO COMP 08/22	288.271,00			288.271,00	288.271,00			1.522.036,34
8	ESTÁGIO COMP 09/22	288.233,34			288.233,34	288.233,34			1.810.269,68
9	ESTÁGIO COMP 10/22	286.653,33			286.653,33	286.653,33			2.096.923,01
10	ESTÁGIO COMP 11/22	282.934,34			282.934,34	282.934,34			2.379.857,35
11	ESTÁGIO COMP 12/22	287.817,69			287.817,69	287.817,69			2.667.675,04
<b>TOTAL:</b>		<b>2.667.675,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.667.675,04</b>	<b>2.667.675,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	


Executor/Entidade:

DocuSigned by:  
Julio Cesar da Silva  
1E356149200F491...

Responsável pela Execução:

DocuSigned by:  
Helaine Feijó  
8994B850F40C4A1...

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico:	Parecer Financeiro:
Aprovação do Ordenador da Despesa:	Assinatura:  DocuSigned by: 4224F3693AEF41B...